

1971

Historik 5808

ÅRSSKIFTET 1970/71. 12635

VI BÖRJADE FÖRSTÅ ATT FACIT-SKRIVARNA I NTP-PROJEKTET EJ ALLS SKULLE MOTSVARA POSTENS ELLER FRAMTIDENS KRAV. ALFANUMERISK TECKENUPPSÄTTNING FORDRAS. "EN OKÄND KONKURENT ERBJUDER TYDLIGEN POSTEN DEN IDEALISKA SKRIVAREN."

JAN./FEBR. SCHULLSTRÖM/BOSTRÖM BESÖKER DIEBOLD, FRANKFURT, OCH RÄDGÖR MED MR SHERWOOD. SAMMANTRÄFFAR MED REPR. FRÅN DIEHL'S UTVECKL-AVD. OLIVETTIS MÖJLIGHETER UNDERSÖKS OCH FÖRESLÅS, MEN AVVISAS AV POSTEN.

MARS/APRIL. VI FÅR VETA ATT POSTENS "ÖNSKESKRIVARE" ÄR EN NÄLMATRISSKRIVARE, PHILIPS ?? VI INLEDER KONTAKTER MED ELCOMA / RTC I FRANKRIKE, SOM HAR ETT MATRISVERK. SENATOR KARL EGGERS FÅR VD'S UPPDRAG ATT SÖKA LÄMPLIG LEVERANTÖR I TYSKLAND. VI SKISSAR EN SKRIVARE BASERAD PÅ ELCOMA / RTC. EN FÖRSTA KALKYL UPPRÄTTAS.

MAJ/JUNI. K. EGGERS EFTERFORSKNINGAR GER SOM VÄNTAT INGET RESULTAT, MEN HAN FINNER EN NY TRYCKHUVUD-TILLVERKARE, WALTHER. VI BYGGER EN ENKEL LAB-SKRIVARE (RIGG) MED RTC-VERKET. DET FRAMKOMMER KLART ATT POSTEN KRÄVER EN KOMBINATION AV MOTBOKS- OCH JOURNALSKRIVARE. VI FÅR VETA ATT KONKURENTEN ÄR PHILIPS. KRAVET PÅ PERFORERING UPPKOMMER.

JUNI/JULI ZDK VISAR SKRIVNING I MOTBOK OCH DEMONSTRERAR KONSTRUKTIONSPRINCIPER MED "RÖRLIGA MOTHÅLL". MYCKET ENKEL LAB-RIGG. FACIT TILLFRÅGAS OM INTRESSE OCH MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA SKISSAD SKRIVARE. (Dir. Kol Larsson, Öing Grip, K. Hjerpe). SVAREN BLIR NEGATIVA. ZDK SKISSAR EN EGEN UTVECKLINGSPÄN.

JULI/AUG DEN ZDK-PLANERADE SKRIVAREN FÖREFALLER ALLTMER NÖDVÄNDIG FÖR ATT "RÄDDA POSTENAFFÄREN" TILL SAAB. ALLA AKTIVITETER SIKTAR MOT ETT AVTALSTECKNANDE I AUGUSTI. GODKÄND KRAVSPEC FÖR SKRIVAREN PLANERAS 1. JAN 1972.

SEPT./OKT. TYPARBETE STARTAR INOM ZDK MERA PÅ ALLVAR, MEN TRÄNGS SVÄRT MED "NTP, BGC, MÄRKLÄSARE".

TIDPLANEN: K-PROTOTYP DEC.-71.

VISNINGSPROTOTYP JUNI '72

PROTOTYP FÖR POST-PROV FEBR.-73

K-UNDERLAG UT 72/73

DECEMBER KONSTR-PROTOTYP FÄRDIG. PRESUMTIVA BANKKUNDER PÅVERKAR NYA TANKEGÅNGAR OM PRESTANDA KRAV, SPECIFIKATIONER FÖR 5808-1 UTARBETAS UTAN MEDVERKAN FRÅN POSTEN. (ANDRESENS BANK OCH IDA "HÖRS FRÅN FÖRSÄLJARHÅLL"). ZPB OCH ZDK UPPRÄTTAR FÖRSLAG TILL HUVUDTIDPLAN NÄR DET STÅR KLART ATT VI SKALL FÅ ETT FÖRSTA UTVECKL-AVTAL MED POSTEN. PLANEN FÖRUTSÄTTER POSTENS GODKÄNDA KRAVSPEC. 1. JAN 1972.

1972

Historik 5808

ÅRSSKIFTET 1971/72.

1972 STARTAR MED OMORGANISATION OCH "STORA" PERSONALFÖRÄNDRINGAR INOM DATASEKTORN. PROJEKTLEDNINGAR ORGANISERAS.

FEBR.

POSTAVTALET DISTRIB. TILL LINJEINSTANSER. ARBETSKONF. MED POSTEN STARTAR. SAAB:S SPEC. FÖR 5808 ACCEPTERAS FÖR FORTSATT ARBETE. FORMELLA BESLUT OM ARBETSAKTIVITERNAS UPPSTARTING OCH BESTÄLLNING AV PROTOTYPTESTENHETER EFFEKTUERAS INTE. (TILL FÖLJD AV ARBETSSITUATIONEN EFTER OMORG). KONSTRUKTIONSBESLUTET "GLIDER IGÅNG"

MARS

Z BESLUTAR: • PROTOTYPPFRAMTAGNING 5808-1
• EN VARIANT FÖR BANKAPPLIKATION ENL. DET S.K. RIMFORSAMMÖTETS REK. SKALL SPECIFICERAS FÖRE JULI MÅNAD. (VARIANT -3")

POSTEN "KOVÄNDER" OCH ÖNSKAR SPEGELVÄND SKRIVARE. (Eftersom specifikationen redan godtagits beslutas så småningom att -1-arbetet fortsättes för att ej spoliära tidplaner och prototyptester). NYMAN/SCHULLSTRÖM BESÖKER FDS, TRIVEX, U.S.A. G "VÄLSIGNAR" 5808-1 - BESLUTET. (SEDAN FACIT ÅTER SAGT NEJ TILL DELTAGANDE I JOBBET). ÄVEN EN VARIANT MED SKRIVHAST. 60 t/s INGÅR I BESLUTET. ZDK SKALL FÖRSTÄRKAS MED 4 MAN. DE "KRAFTFULLA BESLUTEN" PLANERADE UNDER FEBR. DÄRMED MÖJLIGEN FATTADE.

APRIL

AVTAL MED TRIVEX OM SKRIVARE 5809. ZDK SÄNDER PROTOTYP-DETALJER TILL U.S.A.

MAJ

"DET SÄJS" ATT Z-20 ÄR PROJEKTLEDARE FÖR "SKRIVARE DS". 5808-ARBETET FORTSKRIDER NÄGURLUNDA PLANENLIGT. NÄR PERSONALFÖRSTÄRKN. SKALL EFFEKTUERAS VISAR DET SIG ATT REKV. ÄR STOPPADE. KAN VI LÅNA? FRÅGAR G. FRÅN I T.EK.?

JUNI

"KATASTROFMÖTEN" MED NSD OCH FACIT OM FACIT-SKRIVARNA I NTP.
• 20. JUNI VISAS 5808-1 FÖR POSTEN
• 21. JUNI " " " " " " FÖR VVDL
• 22 JUNI MEDDELAR Z: FÖRETAGSLEDNINGEN BEKRÄFTAR SKRIVARUTVECKLINGEN. ZD:S FÖRSTÄRKNING SKALL VERKSTÄLLAS. SERIEVERSION SKALL SNARAST FASTSTÄLLAS OCH SEDAN ICKE ÄNDRAS.

JULI/AUG.

ANSIAGSÄSKANDEN FÖR MEK. LAB. VÄCKS TILL LIV. PROVNING 5808-1-PROTOTYP FORTGÅR. P2, P3 FÖRSENAS TILL SEPT. PERSONALREKV. LIGGER FASTLÅSTA NÅGONSTANS. SPEC-ARBETE FÖR "5808-2" PÅGÅR. ARBETE BEDRIVS MED POSTENS KRAVSPEC. ARBETSPRIORITERING INOM ZD 1 AUG: *5426/5631 * D23 INKL. 2188 * MÄRKL. 5900 * 5808-1 och -2 * CK 37.

SEPT.

UNDERLAG 5808-1 GÅR UT. VISSA ÄNDRINGAR, BL.A. NÖDVÄNDIGHETEN AV 2 REMJRULAR KVARSTÅR. Z DEFINIERAR "BANKSKRIVARE 5808-2" I ST.F. -1. STARTORDER ERHÖLLS.

OKT.

"5808-N" = 5808-3 "BESLUTAS". POSTENSKRIVAREN SKALL HÄDANEFTER HETA 5808-5. Z TAR UPP RESURSFRÅGAN MED G. I STÄLLET FÖR FÖRSTÄRKN. SUTAR 1 MAN.

NOV.

2 MAN LÅNAS FRÅN SEKTOR I. DEMO AV 5808-1 I FINLAND FÖRSKJUTER PROT-ARBETEN. POSTENS NYA KRAVSPEC. PRINCIPKLAR.

DEC

-3 OCH -5 MÅSTE FRAM PARALLELLT. HUR? KRAVSPEC -3 KLAR.

1973

Historik 5808

ÅRSSKIFTET 1972/73

DET STÅR NU KLART ATT -5 MÅSTE GES HÖGRE PRIORITET ÄN VAD TIDIGARE ANSETTS. BESLUT FATTADES ATT GENOM "INTENSIVARBETE I INTERNAT" SPECIFICERA VARIANTERNA SÅ ATT STÖRSTA MÖJLIGA KONSTRUKTIONSLIKHET KUNDE NÅS MELLAN -3 OCH -5. TIDPLANEN SKULLE MÖJLIGGÖRAS GENOM ATT ENDAST TA' FRAM 5808-1 I ERFORDERLIGT PROTOTYPANTAL FÖR AVTALAT PKM-TEST HOS POSTEN. BESLUTET INNEBAR ATT -5 SKULLE KOMMA 2 MÅNADER EFTER -3 I UTVECKL.-ARBETET. KONSTR.-ARBETE -3 BÖRJAR. -5 SPECIFICERAS PÅ INTERNAT. BGC-ARBETEN STÖR. RESURSFRÅGORNA "LIGGER"

FEBR.

POSTEN KRÄVER HELT ÖVERRASKANDE PROTOTYP AV -5 TILL OKTOBER. 5808-1 VISAS I USA. RESURSFRÅGOR OCH PERSONALFRÅGOR SOM GÅTT I BAKLÅS VÄCKS TILL LIV IGEN. DELORDER UTKOMMER.

MARS

VA-ARBETEN VISAR ATT PROD-KOSTN.-MÅLSÄTTNINGEN BÖR HÅLLA GENOM ANSATT KONSTRUKTION. VISSA RIGGAR FÖR -3 BÖRJAR BYGGAS. FÖRSÄLJN. ÖNSKAR VISA -3 PÅ DATAKONTOR -73 I SEPT. ZDK RAPPORTERAR ATT TÄNKTA TIDPLANER EJ KAN INNEHÅLLAS P.G.A DE MYCKET FÖRDRÖJDA RESURSERNA OCH LÅNGA GENOMLOPPSTIDER INOM Z. EN PERSONALREKV. GODKÄNS. SEKTORTIDPLAN UTKOMMER FÖR -5 UTAN ZD:s SYNPUNKTER GENOM RESERVATION 1972-02-05.

APRIL

5809 BESLUTAS UTGÅ UR SORTIMENTET. 5812 INFÖRES. GENOMLOPPSTIDER FÖR PROVTILLV. OMÖJLIGGÖR ATT 5808-PROGRAMMET SKALL KUNNA INNEHÅLLAS. BESLUT OM FLYTTNING AV ZT TILL "LOKAB" BEDÖMS ÖKA RISKERNA. ZDK "KRÄVER" EGNA LAB-RESURSER OCH BEFOGENHETER FÖR PROVTILLVERKNINGAR. ZDK BESÖKER WALTHER FÖR ATT "DRIVA PÅ" LEV. AV TRYCKHUVUDEN.

MAJ

"X VERKSTAD" BEMANNAS OCH SÄTTS IGÅNG AV ZDK. VSS PROVTILLV. LÄGGS HOS SEKTOR I. PROTOTYPTILLV. KOMMER IGÅNG. GENOM LÅN, TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA OCH KONSULTER KAN 5808-ARBETENA BETRAKTAS "IGÅNGSÄTTA". POSTEN MEDDELADES ATT PROTOTYP KOMMER ATT KUNNA VISAS I OKTOBER OCH STÄLLAS TILL FÖRFOGANE NOVEMBER. (PER SKUGGHALL OMKOMMER).

JUNI/JULI

SKRIVARENS BREDDMÅTT STÄLLS UNDER KRAFTIG DEBATT. 470 MM MÅSTE EV. PRESSAS TILL 450. KOMPROMISSLÖSNING ERHÖLLS. TIDPLANER VAR I UPPENBAR FARA. ZT-PRODUKTIONEN FLYTTAR TILL INDUSTRIHOTELLET.